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Conveni entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 
l’Ajuntament de Palma per a la resolució anticipada per mutu acord del 
contracte de construcció, conservació i explotació del nou Parc Central de 
Bombers i per a la dotació de mitjans al Servei contra Incendis i Salvament de 
Palma (expedient SCIS 01/06) 
 
Parts 
 
Antònia Maria Estarellas Torrens, consellera de Presidència i Administracions 
Públiques, en virtut del seu nomenament mitjançant el Decret 9/2023, de 10 de 
juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels 
membres del Govern de les Illes Balears, en representació de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb els articles 11 i 80.4 de la 
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, i amb l’article 44 i els següents i l’article 89.d) de la 
Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. 
 
Jaime Martínez Llabrés, batle de Palma, en representació de l’Ajuntament de 
Palma, en l’exercici de la competència atribuïda per l’article 124.4.a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Antecedents 
 
1. El 14 de setembre de 2006 es formalitzà el conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Palma i CAIB Patrimoni, SAU, en virtut del qual l’Ajuntament 
de Palma cedí gratuïtament a CAIB Patrimoni, SAU, el dret de superfície sobre 
un solar urbà amb referència cadastral 2302408DD7820B0001OP per a la 
construcció, la conservació i l’explotació, directament o mitjançant un tercer 
cessionari autoritzat, del nou Parc de Bombers, segons el projecte bàsic 
aprovat, per un termini de trenta-tres anys, perquè, un cop finalitzada l’obra i 
les infraestructures, CAIB Patrimoni, SAU, posi a disposició de l’Ajuntament de 
Palma l’ús de les instal·lacions, mitjançant la formalització d’un contracte de 
lloguer amb un termini idèntic al que es preveu en el conveni. 

 
2. El 18 de juny de 2007 CAIB Patrimoni, SAU, i Nuevo Parque de Bomberos 

Mallorca, SA, formalitzaren el contracte de construcció, conservació i 
explotació del nou Parc Central de Bombers i per a la dotació de mitjans al 
Servei contra Incendis i Salvament de Palma, la durada del qual s’estén fins al 
31 d’agost de 2039. 
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3. D’acord amb la clàusula quarta del contracte esmentat, i en els termes 

establerts en l’acta de recepció de les obres i instal·lacions, en data 1 de juliol 
de 2010, Nuevo Parque de Bomberos Mallorca, SA, arrendà a CAIB Patrimoni, 
SAU, la totalitat del Parc Central de Bombers fins al 31 d’agost de 2039, amb la 
possibilitat que aquesta entitat pugui, al seu torn, sotsarrendar-lo a un tercer. 

 
4. El 21 de juliol de 2010 CAIB Patrimoni, SAU, i l’Ajuntament de Palma 

formalitzaren el contracte de sotsarrendament del nou Parc Central de 
Bombers de Palma, i els equipaments descrits en l’annex 1 del contracte 
esmentat, per un termini que abasta el període comprès entre l’1 de juliol de 
2010 i el 14 de setembre de 2039. 

 
5. En virtut de l’acord de cessió global d’actius i passius sense liquidació de la 

societat mercantil pública CAIB Patrimoni, SAU, a favor de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb efectes comptables a partir del 
28 de febrer de 2013, es produí l’extinció de la societat esmentada (inscrita en 
el Registre Mercantil en data 13 de maig de 2015); en conseqüència, 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears assumí la 
totalitat de les relacions jurídiques de la societat mercantil cedent i, per tant, 
les relacions jurídiques descrites en els punts expositius anteriors. 

 
D’acord amb això, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears se subrogà també en la posició jurídica de CAIB Patrimoni, SAU, en el 
contracte de sotsarrendament del nou Parc Central de Bombers de Palma 
subscrit el 21 de juliol de 2010 entre CAIB Patrimoni, SAU, i l’Ajuntament de 
Palma, la qual cosa implica l’assumpció del dret de cobrament de la renda de 
cada anualitat del contracte a partir de l’exercici de 2013 fins al 14 de setembre 
de 2039. 

 
6. Un cop extingida la societat mercantil CAIB Patrimoni, SAU, la finalitat de la 

qual, en essència, era mitjançar, amb vocació de mercat, en operacions 
immobiliàries de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de la resta 
d’administracions de les Illes Balears (com ara les entitats locals), per tal de 
dotar d’equipaments constructius aquestes administracions en el marc de la 
col·laboració publicoprivada, és clar que, a hores d’ara, ens trobam davant una 
situació atípica, com és la descrita en el punt anterior, que implica, en la 
pràctica, l’existència d’una relació jurídica arrendatària entre la mateixa 
Administració autonòmica i l’Ajuntament de Palma, en virtut de la qual, i 
d’acord amb l’apartat 4 de la clàusula segona del conveni de col·laboració de 
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14 de setembre de 2006 i de la clàusula quarta del contracte de 
sotsarrendament de 21 de juliol de 2010, la renda de lloguer que abonava 
l’Ajuntament de Palma representava un import igual a l’import satisfet per 
l’Administració autonòmica a Nuevo Parque de Bomberos Mallorca, SA, 
incrementat en un 2 % en concepte de marge empresarial de gestió. 
  
Atès que l’obtenció d’un benefici empresarial en les relacions entre 
administracions públiques en l’exercici de les respectives competències no 
forma part dels principis generals que, d’acord amb l’article 3 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, han de regir el 
funcionament de les administracions públiques, i atesa la circumstància que 
l’Ajuntament de Palma és l’usuari final del Parc, com a administració 
competent per prestar, com a essencial, el servei de prevenció i extinció 
d’incendis al municipi, d’acord amb l’article 26.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i a la qual revertiran la totalitat 
de les seves instal·lacions i serveis a la finalització del contracte de 18 de juny 
de 2007, l’any 2017 s’iniciaren negociacions entre l’Administració de la 
Comunitat Autònoma, l’Ajuntament de Palma i Nuevo Parque de Bomberos 
Mallorca, SA, per tal de formalitzar voluntàriament, amb el consens de totes 
les parts implicades, una addenda al contracte esmentat de 18 de juny de 
2007, en virtut de la qual l’Ajuntament de Palma havia de succeir 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la seva 
posició contractual, amb la consegüent assumpció del conjunt de drets, 
obligacions, facultats i prerrogatives que resulten del contracte, dels 
contractes que se’n deriven, com també de la resta de documents que 
revesteixen caràcter contractual, i als quals fan referència el contracte 
esmentat i el seu Plec de clàusules particulars. 

 
Tot i així, el cert és que aquestes negociacions no han arribat a fructificar, atès 
que Nuevo Parque de Bomberos Mallorca, SA, ha condicionat la seva expressa 
conformitat —condicionament discutible en termes jurídics— amb la cessió 
contractual interadministrativa a la modificació simultània de determinades 
clàusules del contracte originari, com també del Plec de clàusules particulars 
que el regeixen, que havien d’implicar, en la pràctica, modificacions 
substancials en la relació contractual existent, la qual cosa no s’entén 
aconsellable per a l’Administració, d’acord amb el que estableixen l’article 3 de 
la Llei 40/2015, esmentada abans, i la normativa general en matèria de 
patrimoni i de contractació del sector públic. 

 
7. Amb independència de la qüestió relativa a la possible viabilitat de la cessió 
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contractual entre ambdues administracions, l’apartat VI de la clàusula setena 
del contracte de construcció, conservació i explotació del nou Parc Central de 
Bombers i per a la dotació de mitjans al Servei contra Incendis i Salvament de 
Palma de 18 de juny de 2007—i, en el mateix sentit, la clàusula VII.50.6 del 
document de clàusules particulars per a l’adjudicació del contracte— faculta 
l’Administració autonòmica per resoldre’l anticipadament en les fites 
temporals i contra l’abonament de preu de reversió previst a aquests efectes 
en l’oferta adjudicatària de l’entitat Nuevo Parque de Bomberos Mallorca, SA. 
En aquest cas, l’Administració té l’obligació de comunicar-ho al contractista 
amb una antelació mínima d’un any, sempre que, segons el que preveu 
l’oferta, pugui tenir lloc la resolució. 

 
En aquest sentit, és important destacar que, d’acord amb la clàusula VII.50.6 
esmentada, l’exercici d’aquesta facultat no requereix cap tipus de motivació o 
justificació basada en criteris d’interès general o d’un altre tipus, i el 
contractista no té dret a cap altre tipus de compensació o d’indemnització. 

 
La clàusula VII.51 del document de clàusules particulars preveu que, una 
vegada extingit el contracte, per compliment del termini o per resolució, 
reverteix a l’Administració autonòmica el Parc Central de Bombers, sense dret 
a cap tipus d’indemnització per aquest concepte a favor de l’adjudicatari, que 
haurà de ser lliurat pel contractista en perfecte estat de conservació. 

 
D’altra banda, l’apartat 7 de la clàusula segona del conveni de 14 de setembre 
de 2006 preveu que, una vegada transcorregut el termini pel qual l’Ajuntament 
cedí gratuïtament a CAIB Patrimoni el dret de superfície sobre la finca de 
propietat municipal, les instal·lacions revertiran plenament al municipi, la qual 
cosa motiva que el preu de reversió, com també totes les despeses que se’n 
derivin, sigui assumit per l’Ajuntament de Palma. 

 
8. Atès això, i sens perjudici que, com s’ha indicat abans, la resolució unilateral 

del contracte entre l’Administració de la Comunitat Autònoma i Nuevo Parque 
de Bomberos Mallorca, SA, no requereix cap tipus de motivació o justificació 
basada en criteris d’interès general o d’un altre tipus, és convenient 
assenyalar, respecte de l’impacte econòmic que se’n deriva, que la 
formalització del conveni que ens ocupa tendent a la resolució contractual 
esmentada suposa millorar l’eficiència de la gestió pública i complir amb la 
legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en els termes 
que preveu l’article 48.3 de la Llei 40/2015 (en relació amb els apartats 2 i 3 de 
l’article 7 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
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sostenibilitat financera), en la mesura que, a més de suprimir la mediació de 
l’Administració autonòmica —que ja no aporta cap valor afegit, amb els 
corresponents recursos humans i materials que hi ha de destinar—entre 
l’entitat concessionària del Parc de Bombers (Nuevo Parque de Bomberos 
Mallorca, SA) i l’usuari final de les instal·lacions (Ajuntament de Palma), implica 
un estalvi en l’import de les despeses que, en concepte de lloguer del Parc de 
Bombers, ha d’abonar l’Ajuntament de Palma, atesa la desaparició del 2 % en 
concepte de marge empresarial de gestió que l’Ajuntament havia de satisfer a 
CAIB Patrimoni, SAU, i, per tant, després, a l’Administració autonòmica. 

 
De fet, en la mesura que la intermediació, amb caràcter empresarial, de 
l’extinta societat CAIB Patrimoni, SAU, ja no és traslladable a l’Administració de 
la Comunitat Autònoma en els termes dissenyats al seu moment per a la 
societat esmentada, l’Administració autonòmica va decidir, per mitjà de la 
Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 22 de 
desembre de 2017 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Hisenda i 
Pressuposts de 24 de juny de 2013 per la qual s’aprova la comptabilització en 
el pressupost d’ingressos del dret de cobrament de la renda del contracte de 
sotsarrendament del nou Parc Central de Bombers de Palma, adequar la 
renda exigida a l’Ajuntament de Palma en concepte de sotsarrendament per a 
l’anualitat de 2017 a l’esperit del conveni originari de 14 de setembre de 2006, 
de manera que aquesta renda fos equivalent a l’import efectivament abonat 
per l’Administració de la Comunitat Autònoma a Nuevo Parque de Bomberos 
Mallorca, SA, en concepte d’arrendament, fins i tot per a les anualitats de 2011 
a 2016, ja abonades per l’Ajuntament. De la mateixa manera ha procedit 
l’Administració autonòmica, mitjançant les corresponents resolucions per a la 
resta d’anualitats. 
 

9. D’acord amb l’exposat fins ara, el 25 d'abril de 2024 se formalitzà el Conveni 
entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 
l'Ajuntament de Palma per a la resolució anticipada del contracte de 
construcció, conservació i explotació del nou Parc Central de Bombers i per a 
la dotació de mitjans al Servei contra Incendis i Salvament de Palma (expedient 
SCIS 01/06) de 18 de juny de 2007.  
 
En virtut d'aquest Conveni, l'Administració de la Comunitat Autònoma s'obligà 
a exercir, en el termini d'un mes des de la seva signatura, la facultat 
resolutòria anticipada del contracte que preveuen l'apartat VI de la clàusula 
setena del contracte de construcció, conservació i explotació del nou Parc 
Central de Bombers i per a la dotació de mitjans al Servei contra Incendis i 
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Salvament de Palma de 18 de juny de 2007 i la clàusula VII.50.6 del document 
de clàusules particulars per a l'adjudicació del contracte, resolució que, atès el 
preavís previst en el contracte, s'ha de fer efectiva en el termini d'un any. 
 
Per la seva part, l'Ajuntament de Palma s'obligà a abonar a l'Administració de 
la Comunitat Autònoma el preu de la reversió prevista en l'oferta de l'entitat 
Nuevo Parque de Bomberos Mallorca, SA: 13.696.000 € l'any 2025, com també 
totes les despeses que es derivin d'aquesta reversió, com són  les despeses de 
Registre i notari, amb un import estimat de 15.000 €. L'abonament del preu de 
la reversió s'ha de fer efectiu, a més tardar, dos mesos abans del dia en què la 
Administració autonòmica hagi d'abonar-lo al contractista, prèvia comunicació 
amb l'antelació suficient per part de l'Administració autonòmica. 
 
També es va estipular que “en particular, l’Ajuntament de Palma s’obliga a 
abonar a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears totes 
les despeses que aquesta hagi d’assumir en virtut de les resolucions judicials 
que, eventualment, puguin recaure amb motiu de la resolució contractual amb 
NPBM, com ara indemnitzacions i costes judicials, amb la comunicació prèvia a 
aquest efecte de l’Administració autonòmica.” 
 

10. El 16 de maig de 2024, la consellera de Presidència i Administracions Públiques 
dictà la resolució per la qual decidí resoldre anticipadament, amb efectes des 
de l'1 de juliol de 2025, el contracte de construcció, conservació i explotació del 
nou Parc Central de Bombers i per a la dotació de mitjans al Servei contra 
Incendis i Salvament de Palma (expedient SCIS 01/06); decisió que, d’acord 
amb la previsió contractual, se comunicà, el 17 de maig de 2024, a l'entitat 
Nuevo Parque de Bomberos Mallorca, SA, i a l'Ajuntament de Palma.  
 

11. Mitjançant la cèdula d’emplaçament del lletrat de l’Administració de Justícia del 
Jutjat de Primera Instància núm. 22 de Palma de Mallorca de 21 de febrer de 
2025, notificada el 7 de març de 2025, s’ha emplaçat la Conselleria de 
Presidència i Administracions Públiques, en qualitat de demandada, per 
comparèixer en el judici, en el termini de vint dies hàbils, per contestar a la 
demanda formulada per Nuevo Parque de Bomberos Mallorca, SA, contra la 
conselleria en l’exercici d’una acció declarativa d’incompliment contractual i 
d’indemnització dels danys i perjudicis causats per import de 28.951.000 
euros. 

 
La demanda esmentada se fonamenta, bàsicament, en la improcedència de la 
resolució anticipada del contracte acordada per l’Administració, per no haver-
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se realitzat en les dues fites temporals (anys 2019 i 2024) previstes en la pipella 
corresponent (“anàlisis”) de l’arxiu “excel” que conté el model econòmic 
financer del contracte, i per l’import del preu ofert per l’Administració en 
concepte de compensació per a la reversió, que no s’ajusta al previst una 
vegada replicat el càlcul corresponent de l’exercici 2024 a l’exercici 2025 
(23.708.934 euros).   

 
12. Tot i que jurídicament és discutible l’al·legada improcedència de la resolució 

anticipada del contracte, com també de l’import ofert en concepte de 
compensació per a la reversió, en funció de la pipella de l’arxiu “excel” que 
conté el model econòmic financer del contracte a la qual s’acudeixi (“resum” o 
“anàlisis”), la judicialització d’aquestes qüestions controvertides davant la 
jurisdicció civil implica la dilatació temporal de la seva resolució i la incertesa 
del seu resultat, cosa que compromet l’eficiència de la gestió pública i el 
compliment de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
Per aquest motiu, i atès que l’entitat Nuevo Parque de Bomberos Mallorca, SA, 
ha manifestat la seva voluntat d’arribar a un acord amistós, s’han dut a terme 
negociacions entre l’Administració autonòmica, l’entitat esmentada i 
l’Ajuntament de Palma als efectes de determinar l’ import de la compensació a 
abonar per tal de resoldre de mutu acord el contracte de 18 de juny de 2007. 
Aquest import s’ha fixat en 23.000.000 euros, tenint en compte la quantia 
demandada per l’empresa així com les deficiències detectades en el 
manteniment de tots aquests anys.  
 

13. Per tot això, en virtut del que disposen l’article 47 i els següents de la 
Llei 40/2015; l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i l’article 68.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal 
i de règim local de les Illes Balears, i d’acord amb el que estableixen la clàusula 
segona del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i CAIB 
Patrimoni, SAU, de 14 de setembre de 2006, i l’apartat V de la clàusula setena 
del contracte de construcció, conservació i explotació del nou Parc Central de 
Bombers i per a la dotació de mitjans al Servei contra Incendis i Salvament de 
Palma de 18 de juny de 2007, consideram convenient i necessària la 
formalització d’aquest conveni de col·laboració. 

 
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per 
formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents 
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Clàusules 
 
1. L’Administració de la Comunitat Autònoma s’obliga a formalitzar, en el termini 

màxim d’un mes des de la signatura d’aquest conveni, un acord transaccional 
amb Nuevo Parque de Bomberos Mallorca, SA, i amb l’Ajuntament de Palma, 
en virtut del qual se doni per resolt anticipadament per mutu acord el 
contracte de construcció, conservació i explotació del nou Parc Central de 
Bombers i per a la dotació de mitjans al Servei contra Incendis i Salvament de 
Palma de 18 de juny de 2007, mitjançant l’abonament de la quantitat de 
23.000.000 euros, en els termes que preveu l’apartat V de la clàusula setena 
del contracte esmentat, quedant així liquidat el mateix; i a sol·licitar, de forma 
conjunta, al Jutjat de Primera Instància núm. 22 de Palma de Mallorca, 
l’homologació de l’acord transaccional que posi fi al Procediment Ordinari 
2042/2024.   
 
Així mateix s’obliga, amb caràcter immediat, a deixar sense efectes la resolució 
de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 16 de maig de 
2024 per la qual decideix resoldre anticipadament, amb efectes des de l'1 de 
juliol de 2025, el contracte de construcció, conservació i explotació del nou 
Parc Central de Bombers i per a la dotació de mitjans al Servei contra Incendis 
i Salvament de Palma (expedient SCIS 01/06), i a comunicar-lo a Nuevo Parque 
de Bomberos Mallorca, SA. 
 

2. L’Ajuntament de Palma s’obliga a formalitzar l’acord transaccional esmentat i a  
abonar a l’Administració de la Comunitat Autònoma 23.000.000 d’euros, amb 
càrrec a la partida pressupostària 12.13600.6220250, en concepte de 
compensació per la resolució anticipada de mutu acord del contracte, com 
també totes les despeses que es derivin d’aquesta resolució contractual, com 
ara les despeses de Registre i notari i qualsevol altra despesa necessària,  amb 
un import estimat de 15.000 euros. L’abonament de l’import de la 
compensació per la resolució anticipada del contracte s'ha de fer efectiu dins 
els quinze dies següents a la signatura d’aquest conveni.  

 
En particular, l’Ajuntament de Palma s’obliga a abonar a l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears totes les despeses que aquesta hagi 
d’assumir en virtut de les resolucions judicials que, eventualment, puguin 
recaure amb motiu de la resolució contractual, com ara indemnitzacions i 
costes judicials, amb la comunicació prèvia a aquest efecte per part de 
l’Administració autonòmica. 
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3. Aquest conveni desplegarà efectes a partir de la signatura i té una durada d’un 
any, prorrogable, amb l’acord previ entre les parts. No obstant això, el conveni 
es pot extingir abans del transcurs d’aquest termini en els supòsits següents: 

 
a) Pel compliment de l’objecte del conveni, en els termes que preveu 

l’article 52 de la Llei 40/2015. 
b) Per acord entre les parts. 
c) Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part 

d’algun dels signants, en els termes que preveu l’article 51.2.c) de la 
Llei 40/2015. 

d) Per decisió judicial que declari la nul·litat del conveni o de la resolució 
anticipada del contracte de 18 de juny de 2017, sens perjudici, en aquest 
segon cas, d’aplicar el que preveu el segon paràgraf de la clàusula 2 
anterior. 

 
4. Si l’Administració de la Comunitat Autònoma incompleix els compromisos 

derivats d’aquest conveni, estarà obligada a assumir els majors costs que es 
derivin de la continuïtat de l’actual forma de gestió de les instal·lacions mentre 
no compleixi amb les seves obligacions. 

 
Si l’Ajuntament de Palma incompleix els compromisos derivats d’aquest 
conveni, estarà obligat a pagar els interessos legals de la quantitat que 
efectivament aboni l’Administració autonòmica a Nuevo Parque de Bomberos 
Mallorca, SA, o, en cas que no es faci efectiu aquest abonament, els danys i 
perjudicis ocasionats a Nuevo Parque de Bomberos Mallorca, SA. 

 
5. Com a mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució d’aquest 

conveni, així com dels compromisos adquirits pels signants, es crea la 
Comissió de Seguiment del Conveni, formada per dos representants de 
cadascuna de les parts. 
 

6. S’extingeix i deixa de desplegar efectes el Conveni entre l'Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma, formalitzat 
el 25 d’abril de 2024, per a la resolució anticipada del contracte de construcció, 
conservació i explotació del nou Parc Central de Bombers i per a la dotació de 
mitjans al Servei contra Incendis i Salvament de Palma (expedient SCIS 01/06) 
de 18 de juny de 2007.  

 
7. S’ha de donar trasllat del contingut i dels efectes d’aquest conveni a l’entitat 

Nuevo Parque de Bomberos Mallorca, SA, juntament amb l’acte de 
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l’Administració de la Comunitat Autònoma pel qual s’acordi deixar sense 
efectes la resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques 
de 16 de maig de 2024 per la qual decideix resoldre anticipadament, amb 
efectes des de l'1 de juliol de 2025, el contracte de 18 de juny de 2007, i la 
comunicació realitzada d’aquesta decisió.  

 
 

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars. 
 
Palma, en la data de la signatura electrònica 
 
Per la Conselleria de Presidència 
i Administracions Públiques    Per l’Ajuntament de Palma 
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***

Signant

ANTÒNIA MARIA ESTARELLAS TORRENS

CONSELLERA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 18-06-2025 13:43:34 GMT+0200
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